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LE BARRAGE DE KHEUNE 1 : UN EXEMPLE D'ACTION CONJONCTURELLE DE
SECOURS POUR LA MAITRISE DES RESSOURCES DEFICITAIRES DU FLEUVE
SENEGAL DE 1983 A 1985
J.C OLIVRY
ORSTOM, 2~3 rue Lafayette - 75010 PARIS
Début octobre 1983: c'est l'heure d'un constat tragique la
crue du Fleuve Sénégal a été exceptionnellement basse en août et
septembre, et les données télétransmises par satellite (système
Argos) depuis le bassin amont (OLIVRY, 1982) ne laissent plus
guère d'espoir de voir un sursaut tardif améliorer sensiblement
le volume des apports du fleuve.
A cette évolution catastrophique del'hydraulicité du fleuve
Sénégal, une réponse conjoncturelle de secours a été proposée
hors des circuits conventionnels, de commissions "ad hoc", de la
tranquille progression administrative des projets d'aide au
développement. Elle n'a dépendu que d'hommes personnellement
mobilisés pour limiter autant que possible l'incidence des aléas
climatiques sur l'économie du pays et la vie d'une partie de ses
habitants.
Le Responsable des irrigations de la Compagnie Sucrière· du
Sénégal (C.S.S.) à Richard-Toll - dont la survie des plantations
~st en jeu -conçott le projet technique de réaliser rapidement
un barrage en terre aux fins de stocker les écoulements de la
phase de tarissement et d'empêcher la remontée de la langue
salée. Consulté - à titre privé et gracieux - j'aboutis à des
estimations, pour les prochains mois, au niveau de la prévision
hydrologique, des bilans du fleuve et du lac de Guiers (alimenté
par le Sénégal), et de la remontée saline, qui justifient la mise
en oeuvre du projet.; Dès son retour d'un voyage officiel à
l'étranger, .S.E, le P~ésident de la République du Sénégal, M~
Abdou DIOUF, souscrit! au projet et emporte l'adhésion de la
Mauritanie (pays rivera~n du Sénégal). Il en confiera l'exécution
aux Troupes du Génie ayec mobilisation des moyens militaires et
civils et l'appui mauritanien.
La réalisation, dans l~s délais que j'avais fixés (30 jours), de
.ce barrage provisoire, ! en terre non compactée, a permis à Dakar,
Saint-Louis, Louga, Thies, d'éviter une très grave pénurie en
eau des irrigations no~males des grands périmètres agricoles de
la basse vallée du fleu~e Sénégal ainsi que des importantes zones
maraîchères de la région de Th i es et de la presqu'Ile du Cap Vert.
et évité des pertes en production agricole et emplois dont le
'c6at a été estimé à prè~ de 50 milliards CFA.
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Deux ans avant la mis~ en service du barrage de Diama près de
Sa-i-n-t:-l:-ou-i-s-.,-I·e---bouG-hon,barrage de Kheun~ a permis de faire la
sbudure dans les conditions d'une secheresse particulièrement
e~ceptionnelle. Il justifierait - s' il fallait encore le faire -
\.;>~ krw: ...:\t,v. .v-
~ la politique d'aménagement en;a9ée par les ét8ts~es ressources
en eau du fleuve Sénégal. Cet a~ticle rappelle la prévision
hydrologique du projet et indique les résultats obtenus.
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Fie. l - Bassin versant du fleuve Sénégal et situation géographique
i , CONTRIBUTION DE LA PREVISION EN HYDROLOGIE AU PROJET DE
BARRAGE DE KHEUNE.
1~1. Un déficit sans précédent de la crue du fleuve Sénégal
en 1983 et ses conséquences.
La saison des pluies a été particulièrement déficitaire en 1983
sur la majorité du pays (par exemple 210 mm ~ Oakar-Hann, soit
40 % de la normale>, mais aussi sur l'ensemble du bassin du
fleuve Sénégal. La figure 2 compare l'hydrogramme de l'année 83 a
ceux d'autres années déficitaires connues sur le fleuve Sénégal è
Bakel. La station de Bakel est la station de référence du bassin,
les apports aval étant considérés comme négligeables - (cf. fi~
gure 1>.
Sur cette station, on a fait les observations suivantes en 1983 :
Après la crue précoce de la mi-juin résultant de l'épisode
pluvieux (responsable par ailleurs de dégats importants dans la
région de Matam et Sakel> puis une éphémère remontée des débits
vers la mi-jui llet, le fleuve n'aborde sa période de hautes-eaux
qU'â partir du 10 août. date â partir de laquelle le débit
dépassera 500 m3s-1. jusqu'è la décrue d'octobre. Le maximum
est atteint â 1240 m3s-1 le 23 août. puis une décru~ rapide
survient, le débit se stabilisant en dessous de 750 m3s-1 du 30
aoOt au 20 septembre. Le 22 septembre, une seconde pointe de crue
atteint 1060 m3s-1 et· précède la décrue générale qui correspond
déjè début octobre ~ un simple tarissement.
L'hydrogr~mme 1983 e~t le plus mou observé avec celui d~ 1913. Le
maximum est a plus de 1000 m3s-1 en dessous du maximum de 1982. â
plus de 200 m3s-1 en dessous du maximum de 1972. Il dépasse â
peine c&lul de 1913.
Le débit de'SOO m3s-1 n'a été dépassé que peridant 72 Jours, soit
la plus courte Période observée (82 Jours en 1913) •
. Le module 83-84 est le plus faible connu de la période d'observa-
tion. De fait 'le module 84-85 sera encore plus faible et l'hvdro-
gramme encore moins marqué (maximum inférieur â 1000 m3s-1).
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Oans la vallée. les superficies inondées ont été très faibles et
on doit s'attendre a un énorme déficit de. la prod~ction des
cultures de décrue venant s'ajouter a celui de la production des
cultures pluviales. Les pertes sont la irrémédiables~
Au niveau de la basse vallée, la production d'exploitations agro-
industrielles telle la SAED (riziculture) ou la CSS (canne â
sucre) devait être très touchée par la limitation des possibles
irrigations. Dans le cas'de la CSS, les conséquences dépasseront
largement la prochaine saison sèche <replantation sur les 2/3 des
surfaces de cannes, peu productrices les premières années). Les
limites de l'irrigation viendront essentiellement du tarissement
rapide. du fleuve -·et cOté mauritanien on rencontrara les mêmes
problèmes - ainsi que du faible volant de réserves du Lac de
Guiers qui n'a reçu qu'une alimentation annuelle réduite liée â
la crue du fleuve. De plus on doit s'attendre a une invasion
marine sans précédent: l'intrusion saline devrait être plus
précoce et plus prodonde dans la vallée du fleuve Sénégal et les
concentrations plus fortes
Ces faibles réserves vont également entraîner une pénurie dans
l'alimentation en eau des villes branchées sur la conduite de
Ngnith (Lac de Guiers - Dakar) qui constitue, suivant le cas,
l'adduction principale ou d'appoint de ces centres urbains. Cette
pénurie risque d'avoir de graves conséquences sur la production
maraîchère de la région du Cap-Vert, également grande consomma-
trice de ces ressources provenant du Lac de Guiers.
Bien entendu, au déficit de la production alimentaire, a la
baisse des recettes (d'exportation en particulier) viendront
s'ajouter les problèmes d'emploi et de chOmage technique dans la
population salariée agricole.
1.2. Le projet, ses contraintes et l~ prévision hvdrologi-
que.
Le projet consisterait dans la construction hative d'une digue en
terre en travers du fleuve Sénégal. Le site de ce barrage devrait
être implanté a Kheune, en aval de Diawar, a 115 km de l'embou-
.. chure. Le fleuve a en~iron 300 m de large. Sa profondeur maximale
est de 14 m. Le matériau est disponible sur place: 400â 500 000
m3 devraient être ainsi utilisés. On compte sur la baisse pro-
gressive du débit, pour que l'augmentation des vitesses du cou-
rant consécutive au progressif étranglement de la section soit
limitée et que le courant n'emporte pas les terres déversées. Les
problèmes de réalisation de cet ouvrage provisoire ressortent du
génie civil et ne rentrent pas dans le cadre de cette note.
Sur le plan hydrologique. la réalisation de l'ouvrage est soumis~
a plusieurs contraintes
- la première est d'avoir réal isé le barrage avant que la
langue salée ne soit remontée en amont du site de Kheune :
,- la seconde est de disposer entre la mise en service du
barrage et le quasi 'p~1sement des apports du fleuve d'un
volume suffisamment important pour justifier l'entreprise,
d'oO la nécessité d'établir un bilan et de définir les
disponibilités.
- la troisième est de maintenir autan~ que possible pendant
la durée des travaux le niveau du lac a sa cote initiale
afin qu'une partie des volumes ultérieurement stockés ne
serve pas seulement a compenser l'évaporation du lac pen-
dant la réalisation du barrage. .
La prévision hydrologique est e.sentiellement basée sur - la
forme. de décrue et la phase de tarissement telles qu'elles peu-
vent être définies a cette période de l'année avec les observa-
tions effectUées' - (en particulier les données transmises
plusieurs fois par jour a Voff par satellite depuis Kounghabi
près de 8akel (système Argos», - l'étalonnage de la station de
8akel actualisé en 1982, (OLIVRV, 1982) la connaissance des
décrues et tarissements des années antérieures, - le transfert
des débits vers J'aval.
Les courbes. de tarissement du Sénégal a 8akel montrent une
décroissance des débits d'une relative similitude d'une: année a
J'autre, au décalage dans le temps près: mais par rapport aux
donnée~ de ROCHETTE (1974>, le tarissement parait plus rapide les
dernières années. La figure 3 montre trois exemples de ces
courbes avec 1972-73, 1980-81 et 1982-83. On n'a pas tracé 1913-
1914 qui présente un tarissement plus lent et des débits plus
soutenus. L'examen de l'échantillon disponible montre que c'est
l'année 82-83 qui présente le tarissement le plus sévère .- ceci
étant peut-être dO au cumul d'années sèches répétées - pendant la
période novembre-décembre, avec cependant une inflexion:pour les
mois suivants.
On ira· donc dans le sens de la sécurité si on retient pour
l'ensembJe de la saison 1983-84 le tarissement le plus. sévère
relevé J'année précédente (novembre - mi-décembre), avec applica-
tion aux débits observés début octobre, lesquels paraissent bien
initialement s'ordonner suivant la loi choisie.
-Cela conduit à tracer sur la figure 3 la courbe de prévision des
débits à Sake1 pour Jes prochains mois en hypothèse basse.
On sait qu'en période de décrue le transfert des débits, de
l'ordre de 600 à 200 m3s-1 entre Sake1 et l'aval, demande de 18 à
25 jours pour Dagana. Ce serait plus d'un mois pour Diawar.
Une étude plus précise de la propagation des débits ne se
justifie pas ici, et en introduisant une marge de sécurité
raisonnable. on peut retenir entre Sake1 et le site du barrage un
décalage de 25 jours.
Ceci permet de tracer l'évolution probable minimale des débits au
cours des prochains mois au site du barrage.
•
a m'8-1
1880-81
\ 1882-83
,
--l--- -.-t ._--
volume stockable
1 • 1 .
spre8 constructlon
a BAKEL
/
Prévisions
1
hypothèse basse
30
20
50
40
10 -I------+-----t------+~:__--_iI;---~r
100 -+-----+--~Ior-------è~~G_-_I_----_+__
500
400
300
200
1000
OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER
Fig. : Observations du tarissement et prévisions
Sur la base des études effectuées par l'àRSTOM (ROCHETTE) et
l'OMVS sur la remontée saline dans la vallée du fleuve Sénégal,
on sait que cel le-ci commence â se faire sentir â Oiawar (km 115)
lorsque le débit tombe a 100 m3s-1. Au site du barrage, on peut
estimer ce débit â 110-120 m3s-1. O'après la courbe de prévision,
ce débit sera observé vers les 10-12 décembre. En décâ de ces
débits, on admet que la progression du coin salé est une simple
fonction du temps. La remontée saline devrait atteindre Richard-
Toll vers No ë I .
•
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Il faut quand-même souligner que l'arrivée du coin salé ne signi-
.fie pas immédiatement, de très fortes concentrations: pour passer
de 0 a 2,5 g/l le délai po~rrait être d'une dizaine de Jours. En
autre, ce~ eaux salées seront rapidement diluées par les volumes
stockés.
~
Les prévisions pour le ·lac de Guiers découlent de son fonctionne-
ment en 1983. Les apports du fleuve ont alimenté le lac a partir
de la mi-juillet: la cote du lac était alors de - 1~10 m <mi-
nimum comparable a 1973, 1980). Début ~ctobre, la cote de rem-
plissage n'avait atteint que 0,75 m, ce qui correspond avec
l'évaporation a moins de 0,4 milliard de m3 comme apports du
fleuve au lac. Le 30/09/82, la cote du lac était de + 1 m 15,
entre cette date et le 13 janvier, marquant l'arrivée a Richard-
Toll de la langue salée et par suite le début de l'exploitation
du lac, on a relevé 550 mm d'évaporatIon <H lac = 0,60 m).
A la mi-janvier 1984. le lac ne devrait donc plus être qu'â la
cote + 0,20 m, ce qui laisse prévoir un minimum jamais observé et
l'arrêt probable de l'exploitation des eaux résiduelles du lac
bien avant la fin de la saison sèche.
1.3. Les résultats attendus du projet de barrage.
Sur la base des prévisions qui précèdent, an peut donc déterminer
approximativement l'intérêt du projet de barrage pour un scénario
fixant la mise en service de barrage au 01/12/83.
- Volume stockable après la mise en service du barrage·: en
limitant le débit naturel disponible â 10 m3s-1. c'est-â-dire en
négligeant les apports du fle~ve d'un débit inférieur a 10 m3s-1,
"débit prévu dans l'hypothèse basse pour le 1er février 1984, et
en supposant que le stockage débute le 1er décembre, date pour
laquelle le débit est de 180 m3s-1 au barrage, le volume des
apports du fleuve pour ces deux mois serait,' de l'ordre de 310 m3.
- Evaporation sur la retenue et le lac: ces apports vont
être stockés d'une part dans le lit mineur du fl~uve Sénégal,
.d'autre part dans le lac de Guiers (phase artificielle de
remplissage). Les superficies respectives sont de 225 km 2 pour le
lac de Guiers â la cote + 0,75 • et de 80 km 2 environ sur le
fleuve, soit 305 km 2 de plans d'eau pour lesquels une évaporation
moyenne de 6 mm par jour pendant les deux méis de stàckage parait
probable. La consommation par évaporation serait de 305.10 8 m2 ~
360. 10 -3 m = 11 0 • 10 8 m3 •
• moins de 10 % de gain de superficie pour le gain de cote
attendu sur le lac (cf. travauxCOGUELS, GAC - Cahiers ORSTOM,
1 1982).
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- Consommation humaine z l'ensemble des prélèvements dans le
fleuv~, et le lac, que ce soit pour l'irrigation ou d'autres
usages, a été plafonné a 15m3/s. Ces pompages concernent la
Mauritanie'et le Sénégal. Sur décembre et janvier. on aboutit a
une poncti on de 80 M m3. ,._
- Bilan du stockage au 1er février 84
s'écrit :
310 - 110 - 80 = 120 M m3.
l'équation du bilan
Au 1er février. on disposera de 120 millions de m3 dont la
répartition sur les retenues correspond a une remontée des plans
d'eau d'environ 40 cm et est la suivante:
- 30 millions de m3 dans le lit mineur du Sénégal
- 90 millions de m3 dans le lac de Guiers.
le niveau du lac de Guiers passerait de 0,75 a 1,15m 'au 1er
février 1984 (alors qu'il était déja é 0,60 m le 13/1/83).
- Conservation du niveau du lac pendant les travaux: l'aug-
,mentatïon du niveau du lac- de Guiers,' telle qu'elle vient d'être •
'indiquée, suppose bien entendu que la cote du lac n'ait pas varié
pendant les travaux, entre la mi-octobre et le 1er décembre, donc
que l~évaporation ait été compensée par une alimentation a partir
du fleuve effectuée par pompage. Avec une évaporation moyenne de
6mm/jour, les besoins sont de 60 M m3 en 45 jours, soit- un débit
de pompage de 15 m3/s. Techniquement (pompes disponibles a cet
effet) on peut espérer pomper plus de 10 m3/s, soit' les 213 de
la demande. Au 1er décembre, le lac aurait donc baissé de 10 cm
(H = 0,65 m), ce qui nous ramène a une cote utile du lac au 1er
février, entre 1,0 et l,OS m, ce qui représente tout de même un
gain corrs t dé r-abl e par rapport a janvier 1982.
- Les stocks du lit mineur du fleuve Sénégal ceux-ci sont
difficiles a évaluer mais représentent d'emblée des stocks d'eau
douce intéressants, la où on trouvait aux basses-eaux les années
précédentes, 'les marques de la remontée saline jusqu'en amont de
Dagana. les stocks initiaux ne sont pas négligeables car la
profondeur du lit mineur est souvent importante. De plus, rappe-
lons le gain de 30 millions de m3 stockés entre déc~mbre et
janvier, volume qui suffit é alimenter l'évaporation pendant 2
mois (1er avril). Ces stocks peuvent bien sOr être exploités par
pompage a Richard-Toll ou ail leurs.
1.4. l'urgence de l' intervent i on et conc 1usi on sur 1a
prévision hydrologique.
L'urgence de 1a réa \ i-sa t i on des travaux apparat t dans \' hypot bes e
d'une mise en service du barrage au 15 décembre, ce qui corres-
Î pond grosso modo a "arrivée au site du coin salé (supérieur a 2
".-
.' '.- .
'. ~~>~':'::::~ ...':~...., . , ." .'
Î •
ou 3 g/l). Entre cette date et le 1er février, le stockage ne
concernera plus que 150 millions de m3 (soit la moitié du stoc-
kage prévu au 1/12) dont 80 M m3 seront repris par évaporation et
70 M m3 pourront être consommés pour l'irrigation. Au 1er fé-
vrier, le lac de Gui_ers aurait donc conservé la cote maintenue_
par pompage jusqu'au 15/12 de 0,60 m, ce qui constitue déja un
avantage certain par rapport aux conditions naturelles prévues
pour 1984 et une situation meilleure qu'en 1983. De plus on a
toujours en appoint. le stock du lit mineur du fleuve Sénégal.
Les estimations qui ont été proposées ont ~té faites le la
octobre. L'urgence de décisions a prendre et de travaux a mettre
en oeuvre ne permettait pas la recherche d'une analyse fine.
Celle-ci plus satisfaisante pour l'esprit, en introduisant une
meilleure détermination de paramètres indépendants de variations
saisonnières (V m3, S km 2 du lac par exemple), n'aboutirait au
demeurant qu'à une précision illusoire: les 1imites de la
prévision en hydrologie, la prise en compte de certaines marges
de sécurité la rendraient en effet vaine, ramenant les résultats
a des estimations comparables a celles qui ont été faites.
Sur la base d'hypothèses plus optimistes, par exemple, une phase
de tarissement calquée sur celle de l'année précédente de
-décembre a février, les gains en volume ne sont pas négligeables
(50 millions dem3 de janvier a la mi-février dans l'exen,ple
indiqué) •
.Le projet de barrage - outre de montrer en vraie grandeur les
avantages et inconvénients du barrage de Diama quelques années
avant sa mise en service -présente en plus l'intérêt d'assurer
en juillet 1984 le remplissage du lac de G~iers dès le débu~ de
la saison des hautes-eaux avant que l'ouvrage ne soit "emporté"
par la crue 1984 •.•
En définitive. les estimations faites sur les plans de l'hydrolo-
. gie justifaient pleinement que soit entreprise rapidement la
réalisation du barrage en terre •
.2. LA REALISATION OU PROJET ET LES RESULTATS.
Les travaux ont commencé le 25 octobre 1983. Les moyens mis en
oeuvre par l'Armée Sé~égalaise, l'organisation et la logistique
mises en place par les officiers du Génie, -l'appui matériel des
sociétés de Travaux-Publics, de la C.S.S et de la partie
mauritanienne ont permis de réaliser le barrage-bouchon de terre
de Kheune en 30 jours d'une incessante noria d'engins progressant
essentiellement depuis la rive gauche. La conduite de cette
opération - dont le coOt. partagé entre les Etats et le C.S.S.
est de plus d'1/2 milliard de francs CFA - constitue une pre-
mière sur un fleuve de cette taille dont le débit initial dépas-
sait encore 500 m3s-1. Le 25 novembre, la course contre la montre
engagée par les artisans du projet est gagnée au mom~nt où la
--~ remontée saline commence a être perceptible au site du barrage.
1D
Dès cette date, les apports du fleuve vont s'accumuler en amont
tandis qu~ la salinité augmente très rapidement en aval. A la mi-
janvier, la cote maximale atteinte se situe autour de 1,20 m
(cote IGN), soit une charge de plus d'un mètre au-dessus du
niveau moyen du bief aval soumis é l'o~de de marée. A Dagana. 80
km plus en amont, le niveau du bief fluvial se stabilise entre
0.75 et 0,80 m cote IGN (1,19 é 1.24 é l'échelle) de la mi-
decembre a la mi-janvier~ Dès février. l'évaporation du lac
excède les apports amont et le niveau de la retenue créée par
Kheune va baisser pour atteindre - 0,80 m IGN en juin.
De son cOté, le lac de Guiers a une cote + 0,48 IGN é l'échelle
de N'Gnith a la fin de novembre. Les pompages d'appoint n'ont pas
été exécutés suivant les prévisions pendant les travaux et
l'évaporation du lac n'a pas été compensée, . d'oü un niveau plus
bas que les prévisions. Le canal de la Taoua, reliant le lac au
fleuve est ouvert dès la fermeture du barrage de Kheune et le lac
de Guiers se rem~lit régulièrement jusqu'A la cote + 0,76 é la
mi-janvier·: au déficit initial s'ajoute donc un léger déficit
des apports. Le niveau du lac baisse par évaporation (~ote 0,0 le
25 ma i , co t e min i ma1e 0, 50 mIe 1a j u i Ile t 84). Ace t t e da te, 1e
gain par rapport é l'année précédente est considérable
- un niveau minimum de 60 cm plus haut sur le lac de Guiers,
avec pour corol.laire une alimentation en eau normale des zones
mara1chères de Thies et du Cap Vert et des centres urbains de
Saint-Louis é Dakar.
- un plan d'eau douce de Kheune â Podor.
agriculteurs, la 5AED et la C.S.5 ont pu puiser
ha de canne â sucre, 300 ha de riz en double
pendant toute la saison sèche.
dans 1e que Iles
directement (8000
culture,' etc ••• )
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L'impact du.bouchon-barrage de Kheune a dépassé la seule saison
sèche 1983-84. La précrue 84 bloquée par le barrage, permet dès
le la juillet de réalimenter le lac de Guiers. Le barrage de
Kheune "déborde" sous la montée des eaux le 23 juillet une
brêche se forme dans la zone centrale. Deux heures après
l'ouverture de la brêche, le niveau amont du fleuve était â la
cote + 2.70 m. La brêche atteindra une largeur de 150 m et une
profondeur maximale de 8 m mais la crue 1984 est si faible que
l ' e s sen t i e 1 du bar r age s ubs i 'ste. • •
Devant des conditions d'hydraulicité de 1984 encore plus
catastrophiques que l'année précédente. les autorités n'hésitent
pas à renouveler l'expérience du barrage provisoire de Kheune. Un
chantier plus léger est mis en oeuvre pour Kheune Il et le
barrage est de nouveau fermé le 14 novembre 1984. Immédiatement
cette avance par rapport à 1983 permettra une meilleure
alimentation du lac de Guiers dont le niveau n'est alors que de
+ O. 43 m. Le 24 décembre. il atteindra son niveau maximum a la
cote 0.99 m. Fin mai 1985, la cote est encore de + 0.18 m. Un
gain de 20 cm environ a été obtenu par rapport à la saison seche
préCédente. L'exPérience des bénéfices de l'année 1984
·permettra, outre les domaines ma r eur s d ë j a évoqués, de valoriser
en 1985 les ressources disponibles dans une a~gmentation de la
doubie culture.
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Le tableau ci-après permet de comparer l'évolution des niveaux du
lac de Guiers au cours de ces trois dernières années.
------------~-----------------------------------------------~-------~-----------~-
1 HAUTEURS OU LAC DE GUIERS (en cm).
-----------------------------------------------------------------------------------
1
Max crue 1 Fermeture 1 .
Sake! Kheune Maximum Minimum Apport crue suivante
1 m3s-1 H date H dateH date H date
!--------------------------------------------------------~--------------------------
1
1982- 8 3 2280 1 110 30.9 -110 30.6 75 1.10
1983-84 1240 48 25.11 75 15.1 - 50 10.7 63 3.09
1984-85 1000 43 14.11 99 24.12 - 25 20.7 (150) 30.09
11985 2500 fermeture du barrage de Diama le 13.11
i---------------------------------------~-------------------------------------------
Les figures 3 et 4 complètent les travaux de COGUELS, GAC, SAOS
et al. (1983) et illustrent l'incidence du barrage de Kheune sur
les niveaux du lac de Guiers et sur la remontée saline dans le
fleuve liée au module de Oagana •
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La crue 1985 est arrivée le 25 juillet a Kheune. Les troupes du
Génie ont rehaussé la digue pour qu'un volume maximum alimente le
lac de Guiers. Le 9 aoOt, ils ont dO céder devant le flot. La
crue 1985 qui a atteint un maximum de 2500 m3/s a Bakël a emporté
le bouchon de Kheune. Le 13 novembre. le grand barrage de Diama ~
50 km de l!embouchure est achevé; la remontée saline s'est fait
sentir dès le 6 novembre, la fermeture de Diama arrive é point.
Dès lors l'invasion marine es t définitivement jugulée. les
ressources en eau de la saison sèche seront rationnellement
utillsées. L'expérience du barrage de Khe~ne aura permis de
passer le cap des deux plus fortes années de sécheresse qu'ait
connues le Sénégal de mémoire d'homme •
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